

Утверждаю  
директор МКОУ Протасовской ООШ  
А.В. Николаева



**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2023 году на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения Протасовская основная общеобразовательная школа муниципального образования Дубенский район

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра Назначение руководителя Центра	директор	приказ директора школы	январь
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	директор	План первоочередных мероприятий	январь
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	директор	медиаплан информационного сопровождения	январь
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	директор	Положение о деятельности Центра	Январь
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Рук.цен	Проект зонирования	май
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	дир	Проект зонирования	май
1.7.			Приказ директора	
1.8.			Приказ директора	
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на		Заявки на финансирование	

	функционирование центров по статьям расходов			
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг		извещения о проведении закупок	
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»		Проектно-сметная документация	
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком		отчеты	май – июль 2023
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра		заявка	01.03.2023
2.6.	Приемка помещений Центра		акт	По согласованию
<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах		свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования		Рабочие программы педагогов	к 01.09.2023
3.3.	Составление штатного расписания центра		Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2023
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра		Утвержденные должностные инструкции	Январь 2023

4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта		новости, статьи, репортажи	Сентябрь 2023
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий		новости, статьи, репортажи	Май- октябрь 2023
4.3.	Запуск сайта		Новости Раздел «Точка роста»	Сентябрь 2023
4.4.	Рекламная кампания		новости, статьи, репортажи	август – сентябрь 2023
4.5.	Открытие Центра		Торжественное мероприятие	10.09.2023
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»		Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2023
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.		Информация на сайте школы	Август 2023
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра		Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты		отчет	еженедельно